

Quadro: Cronograma das reuniões técnicas e eventos participativos

Etapa	Formato	Objetivo	Público Alvo	Data prevista
Etapa 1	Reunião de partida	Alinhar as expectativas do projeto e coletar recomendações preliminares	Gestores Públicos	Realizada em 05 de fevereiro de 2025
	Reunião técnica	Apresentar e validar as atividades a serem realizadas, metodologia, cronograma de entrega dos produtos, ferramentas para o processo participativo	Gestores Públicos (Anexo 2)	Realizada em 19 de fevereiro de 2025
	Espaço Digital do Plano Diretor	Apoio na página web específica para o projeto	Sociedade civil em geral	1ª quin. Mar/25
Etapa 2	Entrevistas	Conhecer a situação atual das políticas, programas e projetos setoriais do município, com impacto na revisão/atualização da Política Urbana de Mesquita	Gestores Públicos	1ª quin. Abr/25
		Coletar dados primários sobre a localidade		
	Reunião técnica	Apresentar, discutir e validar o resultado das Leituras Técnicas e Institucional	Grupo Técnico Intersetorial	1ª quin. Mai/25
		Validar a agenda de eventos públicos	Grupo Técnico Intersetorial	2ª quin. Mai/25
		Apresentar e validar o resultado da Leitura Comunitária e Prognóstico	Grupo Técnico Intersetorial	1ª quin. Jul/25
		Apresentar, discutir e validar as propostas de diretrizes gerais para a revisão do Plano Diretor	Grupo Técnico Intersetorial	1ª quin. Jul/25
	Espaço Digital do Plano Diretor	Disponibilizar o relatório do Produto 2 (preliminar - sem a leitura comunitária e prognóstico – e final)	Sociedade civil em geral	Mai e Jun/25
		Tornar pública a agenda de eventos		
	Reuniões técnicas	Apresentar e discutir o resultado das Leituras Técnicas e Institucional	Conselho da Cidade	1ª quin. Mai/25
	Oficinas de Bairro	Apresentar e discutir as propostas de diretrizes gerais para a revisão do Plano Diretor	Sociedade civil em geral	2ª quin. Mai/25
		Identificar a percepção atual da comunidade sobre a cidade e a sua região		
		Levantar as expectativas quanto ao futuro do município		
		Buscar alternativas e soluções para as demandas da sociedade civil		
	Audiência Pública	Promover o diálogo democrático entre a população e o órgão responsável pela execução da política urbana	Sociedade civil em geral	1ª quin. Jun/25

Etapa	Formato	Objetivo	Público Alvo	Data prevista
		Coletar dados e informações relevantes sobre o município, com vistas a consolidar as Leituras Técnica, Institucional e Comunitária		
Etapa 3	Reuniões técnicas	Apresentar, discutir e validar a proposta preliminar do Plano Diretor (antes e depois do processo participativo)	Grupo Técnico Intersectorial	1ª quin. Set/25
		Validar a agenda de eventos públicos		
		Apresentar, discutir e validar a Minuta do Projeto de Lei da revisão do Plano Diretor (antes e depois do processo participativo)	Grupo Técnico Intersectorial	1ª quin. Out/25
	Espaço Digital do Plano Diretor	Disponibilizar os relatórios dos Produtos 4 e 5 (preliminar – 1 e 2 – e final)	Sociedade civil em geral	Set a Nov/25
		Tornar pública a agenda de eventos		
		Disponibilizar o relatório do Produtos 6, considerando o resultado da 2ª Audiência Pública		
	Reuniões técnicas	Apresentar e discutir a proposta preliminar do Plano Diretor	Conselho da Cidade Câmara de Vereadores	1ª quin. Out/25
		Apresentar e discutir a Minuta do Projeto de Lei da revisão do Plano Diretor		
	Encontros Temáticos	Apresentar as propostas direcionadas para as seguintes temáticas: - Eixos de Desenvolvimento Municipal e Instrumentos da Política Urbana - Produção e Ordenamento Territorial	Sociedade Civil em Geral	2ª quin. Set/25
		Coletar alternativas e melhorias para o refinamento das propostas apresentadas, por temática		
	Audiência Pública	Promover o diálogo democrático entre a população e o órgão responsável pela execução da política urbana	Sociedade civil em geral	2ª quin. Out/25
		Apresentação a proposta da minuta do Projeto de Lei da revisão do Plano Diretor de Mesquita		